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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
 

SILABO 2019 – II 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura DIRECCION ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE S. I. 

1.2. Código  IS160104 

1.3. Año Calendario 2019 

1.4. Semestre Académico 2019-II 

1.5. Créditos Académicos  03 

1.6. Pre - requisitos  

1.7. N° total de horas presenciales 

 HORAS TEORICAS 

 HORAS PRACTICAS 

 TOTAL HORAS 
 
 
 

  
02 
02 
04 

1.8. Duración del ciclo 17 SEMANAS 

1.9. Docente responsable  Mag. NILTON MARURI MALPARTIDA  

nilmaruri@gmail.com 
 

II. SUMILLA 
- Es de naturaleza  teórica-práctica,  su  propósito es proporcionar  

conocimientos  y herramientas  necesarias  para  integrar  soluciones  
tecnológicas  de  información  en los  procesos de  negocio, se desarrollara  
los  siguientes temas: enfoque  sistémico aplicado a la gestión 
estratégica, planeamiento estratégico informático, la gerencia 
informática, outsorcing. 

 
III. COMPETENCIA 

- Aplica conceptos y fundamentos de la Dirección Estratégica de Proyecto de 

Sistemas de Información.  

- Dirige estratégicamente los proyectos de S.I. 

- Aplica conocimientos a la mejora de la Dirección de Proyectos de S. I. 

- Aporta a mejorar la Dirección Estratégica de Proyectos de S. I. 
 

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- El alumno entiende el concepto de Dirección 
Estratégica de Proyectos de S. I. 

- Conoce los principios gerenciales de Dirección Estratégica de 
Proyectos de S. I. 

- Comprende la función de Dirección Estratégica de Proyectos de S. I. 

- Entiende el concepto Dirección Estratégica de Proyectos de S. I. y su 
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clasificación en organización estructural y organización de procesos. 
 

  

V. CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
  

UNIDAD I: DIRECCION ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 Conceptos e introducción 

 Planeación Estratégica de Sistemas de información  

 Estrategia de Tecnologías de Información.  
 
UNIDAD II: GERENCIA DE PROYECTOS DE S.I. 

 Resumen ejecutivo. 

 Objetivos del proyecto de S.I. 

 Alcance. 

 Lista de entregables y niveles de servicios. 

 Cronograma del proyecto de S.I. 

 Organización y funciones de cada cargo. 

 Responsabilidades. 

 Criterios de aceptación (proveedor y cliente) 

 Procedimiento de control de cambios. 

 Términos y condiciones. 

 Precio y forma de pago. 
 
UNIDAD III: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS USANDO MICROSOFT PROJECT  

 Administrar y realizar un seguimiento 

 Procedimientos para realizar el seguimiento del progreso real de las tareas 

 Comprobar si las tareas se están realizando de acuerdo con el plan 
 
UNIDAD IV. NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 Transferencia de tecnología  

 Instrumentos de la transferencia tecnológica 

 Principales aspectos de la negociación tecnológica 

 Formas y mecanismos de negociación tecnológica 

 Elementos de una negociación tecnológica 

 Técnicas para la negociación de contratos tecnológicos 

  la inversión en tecnología 
 
UNIDAD IV: OUTSOURCING 

 Introducción y Definición de Outsourcing. 
 Las cinco razones para adoptar Outsourcing 
 Las cinco razones estratégicas más importantes 
 Sistemas Outsourcing de suministros de equipos de oficina, muebles y enseres 
 Costos de comprar. 

 Ventajas y desventajas de Outsourcing. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 Uso de la metodología activa participativa a través del trabajo en equipo 
 Exposición, participación análisis y debate en clase 
 Análisis y estudio de casos dentro del aula 
 Desarrollo de trabajo de investigación  aplicativos 

 
 

MEDIOS Y MATERIALES 

 Clases teóricas, equipo multimedia, presentaciones 
 Clases prácticas: Guías de laboratorio, práctica de ejercicios propuestos, 

separatas pizarra 
 
. 
 

XI. EVALUACIÓN 

 

 

  
Promedio Parcial 1 Promedio Parcial 2 Nota Final 

  

PC1 IF1 EXP1 EA1 EP1 

PP1 

PC2 IF2 EXP2 EA2 EP2 

PP2 PF A PA 

  

(PC1+IF1+EXP1+EA1+EP1)/5 (PC2+IF2+EXP2+EA2+EP2)/5 (PP1+PP2)/2 

Reemplaza 
al 
promedio 
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que haya 
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Nota: Las notas para  la obtención del promedio 
parcial 1 estará abierto desde la semana 1 hasta la 
semana 8 

Nota: Las notas para  la obtención del promedio 
parcial 2 estará abierto desde la semana 9 hasta la 
semana 16 

  

Nota: La 
nota del 
aplazado 
será en la 
semana 
17   

Leyenda: 
         Promedio Parcial 1 

       
Practica Calificada = PC1 

 
Nota: Las notas para  la obtención del promedio parcial 1 estará abierto 
desde la semana 1 hasta la semana 8 Investigación Formativa = IF1 

 Exposición = EXP1 
 Evaluación Actitudinal = EA1 
       Examen Parcial 01 = EP1 
       Promedio Parcial : 

(PC1+IF1+EXP1+EA1+EP1)/5 = PP1 
        

Promedio Parcial 2 
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Practica Calificada = PC2 
 Nota: Las notas para  la obtención del promedio parcial 2 estará abierto 

desde la semana 9 hasta la semana 16 Investigación Formativa = IF2 
 Exposición = EXP2 
 Evaluación Actitudinal = EA2 
       Examen Parcial 01 = EP2 
       

Promedio Parcial : 
(PC2+IF2+EXP2+EA2+EP2)/5 = PP2 

        
Nota Final 

       Promedio Final: (PP1+PP2)/2 = PF 
       

Aplazado : Reemplaza al promedio final 
siempre que haya obtenido 7 como 
mínimo = A 

 

Nota: La nota del aplazado será en la semana 17 

Promedio Acta = PA 
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BIBLIOGRAFIA 
 

 
 Gerencia Estratégica – Fred, R. David  

 Manual del Usuario de Microsoft Project. –Serie Windows – Microsoft Corporation  

 Manual Digital :  Curso de Microsoft Project 2000 – Gala Institute  

 Evaluación de Proyectos.  Guillermo Baca Urbina.  Editorial Mc Graw Hill  

 Preparación y Evaluación de Proyectos.  Nassir Sapag Chain – Reinaldo Sapag 
Chain.  Editorial Mc Graw Hill.  

 Economía Básica.  Francisco Mochon.  Editorial Mc Graw Hill.  
 
 
BIBLIOGRAFIA DE NUESTRA BIBLIOTECA: 
 

Manual de Proyectos de Inversión Privada y Pública Jesús Collazos Cerrón  

por Collazos Cerrón, Jesús Economista [Autor]. 

Edición: 1a ediciónTipo de material: Texto Editor: Lima - Perú San Marcos 

E.I.R.L. 2011. 

 

Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación / Nassir Sapag Chain  

por Sapag Chain, Nassir Ingeniero Comercial Contador Auditor Magíster en 

Administración [Autor]. 

Edición: 2a ediciónTipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma 

literaria: No es ficción Editor: Colombia Pearson Educación S.A. 2011. 

 

 

Gerencia de Proyectos Sociales y de Inversión Social Walter Andía Valencia  

por Andía Valencia, Walter [Autor]. 

Edición: 1a ediciónTipo de material: Texto Editor: Lima - Perú Librería 

Editorial <<El Saber>> 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________ 
Mag. Nilton MARURI MALPARTIDA 

Docente del Curso  

http://biblioteca.utea.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=447&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20gestion%20de%20proyectos
http://biblioteca.utea.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20proyectos
http://biblioteca.utea.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20proyectos


 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES 

VICE RECTORADO ACADEMICO 

 

 DIRECCION ESTRATEGICA DE PROYCTOS DE S.I. .. 6 .. 

 

ANEXOS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Nro. de 
SESIÓN por 

SEMANA 

FECHA Y 
HORA 

C O N T E N I D O S 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

DOCENTE 
RESPONSABLE 

1 

  

UNIDAD I: DIRECCION ESTRATEGICA DE 
PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 Conceptos e introducción 

 Planeación Estratégica de Sistemas de 
información  

 Estrategia de Tecnologías de Información.  
 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

M
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A
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A
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A
 

2 
  

UNIDAD II: GERENCIA DE PROYECTOS DE S.I. 

 Resumen ejecutivo. 

 Objetivos del proyecto de S.I. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

3 
  

 Alcance. 

 Lista de entregables y niveles de 
servicios. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

4 
  

 Cronograma del proyecto de S.I. 

 Organización y funciones de cada cargo. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

5 
  

 Responsabilidades. 

 Criterios de aceptación (proveedor y 
cliente). 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

6 
  

 Procedimiento de control de cambios. 

 Términos y condiciones. 

 Precio y forma de pago. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

7 

  

UNIDAD III: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS USANDO MICROSOFT 
PROJECT  

 Administrar y realizar un seguimiento 

 Procedimientos para realizar el 
seguimiento del progreso real de las 
tareas 

 Comprobar si las tareas se están 
realizando de acuerdo con el plan 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

8     PRIMER EXAMEN PARCIAL   

9 

  

 UNIDAD IV. NEGOCIACIÓN DE 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 Transferencia de tecnología  

 Instrumentos de la transferencia 
tecnológica 

 Principales aspectos de la negociación 
tecnológica. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

10 

  

 Formas y mecanismos de negociación 
tecnológica 

 Elementos de una negociación 
tecnológica. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

11 
  

 Técnicas para la negociación de 
contratos tecnológicos 

 la inversión en tecnología 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 
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12 

  

UNIDAD IV: OUTSOURCING 

 Introducción y Definición de 
Outsourcing. 

 Las cinco razones para adoptar 
Outsourcing 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

13 

  

 Las cinco razones estratégicas más 
importantes 

 Sistemas Outsourcing de suministros de 
equipos de oficina, muebles y enseres. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

14 
  

 Costos de comprar. 

 Ventajas y desventajas de Outsourcing. 

Exposición dialogada 
y Actividades 
prácticas 

15   PRESENTACION DE TRABAJOS Y EXPOSICIÓN   

16   SEGUNDO EXAMEN PARCIAL   

17 
  

 EXAMEN DE APLAZADOS  & PRESENTACION 
DE ACTAS Y REGISTROS   

 

https://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

